


## **INFORMACJA DODATKOWA**

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zawiera opisy projektów przygotowanych przez koordynatorów merytorycznych:

**Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Niepołomice**  
  
**Zastępca Burmistrza**



## Niepołomice

1. Diagnoza potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych  
– 1 września 2024 – 31 maja 2025 r.
2. Opracowanie lokalnych programów usług społecznych i uruchomienie CUS  
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2025 r.
3. Realizacja usług społecznych – 1 września 2025 r. – 31 października 2028 r.

### Oczekiwane rezultaty:

- Rozszerzenie oferty wsparcia
- Objęcie mieszkańców gminy usługami świadczonymi w społeczności lokalnej
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS)
- Opracowanie programu usług społecznych wraz z koszykiem tych usług
- Opracowanie i uchwalenie lokalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji
- Wdrożenie systemu odpłatności mieszkańców za korzystanie z usług społecznych
- Wdrożenie systemu współpracy z podmiotami ekonomii społecznej poprzez zlecanie realizacji usług społecznych tym podmiotom

- wynagrodzenia oraz składki i pochodne od nich naliczane plan 162.673,80 zł, wykonanie: 98.944,64 zł,

- wydatki związane z realizacją działań Organizatora Społeczności Lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Niepołomicach na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców, wzmacniania więzi społecznych oraz rozwijania współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i liderami lokalnymi (diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej, organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, integracyjnym i animacyjnym):

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na warsztaty: m.in. mat. papiernicze, sprzętu komputerowego) – plan 69.238,00 zł., wykonanie 47.643,49 zł
- ✓ zakup żywności plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.373,58 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych (Wydatki związane z realizacją usług społecznych: poradnictwo psychologiczne dla dorosłych „Spokojna głowa” oraz Mobilny konserwator „Złota rączka”) plan 261.000,00 zł, wykonanie: 57.302,80 zł
- ✓ zakup usług remontowych plan 153.000,00 zł brak realizacji planu,
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne plan 100.000,00 zł brak realizacji planu.

- plan dochodów 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

Odpłatności za realizację usług społecznych od beneficjentów CUS (usługi psychologiczne)

Otrzymują:

- ① Aa
2. Adresat

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Niepołomicach

mgr Łukasz Szewczyk

CUS-FK-411-46/26

Niepołomice, dnia 30 marca 2026 r.

Referat Księgowości Finansowej

Sz. P.  
Beata Kolasa - Skarbnik Gminy  
ul. Plac Zwycięstwa 13  
32-05 Niepołomice

Centrum Usług Społecznych w Niepołomicach przesyła informację dotyczącą realizacji projektu „Małopolskie centra usług społecznych” (umowa partnerska nr ES-CU-071-3/24) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność za rok budżetowy 2025:

**Plan: 753.911,80 zł**

**Wykonanie: 209.264,51 zł**

W roku 2025 r. zostało uruchomione Centrum Usług Społecznych (od 1 marca 2025 r.) i rozpoczęto realizację usług społecznych w gminie Niepołomice.

**Cele projektu:** Stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych, a tym samym rozpropagowanie modelu działania służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów (według modelu „Kooperacje 3D”).

Projekt realizowany w formule partnerskiej przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Lidera projektu oraz 11 Partnerów, w tym Gmina Niepołomice.

**Okres realizacji projektu:** od 1 września 2024 r. do 31 października 2028 r.

**Budżet:**

1. Kwota dofinansowania dla gminy Niepołomice: 3 372 359,21 zł;
2. Wkład własny gminy Niepołomice: 177 492,59 zł;
3. **Całkowity koszt programu: 3 549 851,80 zł.**

**Grupa docelowa:** Mieszkańcy gminy, potrzebujący wsparcia w ramach CUS, w szczególności:

- rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne,
- rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie, w tym doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie,
- dzieci i młodzież,
- osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie,
- osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności
- oraz kadra realizująca działania w obszarze usług społecznych.

**Etapy realizacji projektu:**

Niepołomice, dnia 30 marca 2026 r.

Referat Księgowości Finansowej

Sz. P.  
Beata Kolasa - Skarbnik Gminy  
ul. Plac Zwycięstwa 13  
32-05 Niepołomice

"PRZYSTAŃ" Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Niepołomicach przesyła informację dotyczącą realizacji projektu „Rozwiń żagle w Przystani” (umowa nr FEMP.06.33-IP.01-1627/24-00 zawarta 4.06.2025 r.) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie-ZIT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

**Całkowity koszt projektu: 1 372 807,83 zł**

**Plan rok 2026: 610 442,20**

**Plan rok 2027: 370 050,46**

**Plan rok 2028: 392 315,17**

Projekt polega na rozwoju zakresu działania oraz oferty PWD „Przystań” w gminie Niepołomice. W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc w placówce o 15 miejsc. Placówka wprowadzi nowe formy wsparcia w formie grup warsztatowych TUS dla młodzieży, lasoterapii, warsztatów komunikacji i skutecznego uczenia się, konsultacji dla rodziców, poszerzy ofertę zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

Celem projektu jest zwiększenie oferty wsparcia dziennego dla 75 dzieci i młodzieży na terenie gminy Niepołomice poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w PWD „Przystań” oraz poszerzenie zakresu realizowanych usług.

Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat oraz rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży zamieszkali na terenie gminy Niepołomice.

Realizacja projektu poprawi dostępność do usług oferowanych przez PWD „Przystań”, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Główne zadania to poszerzenie oferty Przystani. Objęcie projektem zapewni beneficjentom systematyczną pracę w zakresie trudności indywidualnych i rodzinnych:

- zapewni wsparcie psychoedukacyjne,
- zapewni wsparcie terapeutyczne i pracę socjoterapeutyczną,
- zapewni trening umiejętności społecznych
- pozwoli trenować adekwatne zachowania społeczne
- uzyskać umiejętności i kompetencje społecznego
- rozwijać empatię, szacunek i tolerancję względem innych ludzi

Główne rezultaty to wzrost liczby miejsc dla dzieci w Przystani oraz poszerzenie zakresu działania Przystani, wzmocnienie i poszerzenie katalogu usług wspierających dzieci i rodziców w gminie, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami, wzrost liczby usług poradnictwa dla rodzin i rodzin w kryzysie, poprawę funkcjonowania systemów rodzinnych oraz poprawę kondycji psychicznej dzieci z rodzin korzystających z wsparcia.

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Otrzymują:

- ① Aa
2. Adresat

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Magdalena Liptak

Niepołomice, 13.01.2026 r.



**Dofinansowane przez  
Unię Europejską**

**Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z udziału w projekcie Erasmus +**

**numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322362**

**Akredytacji Programu Erasmus +, Edukacja Szkolna**

**1. Opis merytoryczny:**

Projekt realizowany w ramach akcji KA1 „Edukacja szkolna” mający na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy, szkolenia, obserwacja zajęć w szkołach partnerskich w ramach job shadowing, prowadzenie zajęć w szkołach partnerskich oraz udział uczniów Zespołu Szkół w grupowych mobilnościach zagranicznych. Nauczyciele zdobędą zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, którym podzielą się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły. Podniosą własne kompetencje zawodowe oraz językowe. Zdobędą nowe umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania, które pozwolą na podniesienie jakości nauczania. Uczniowie poprzez udział w grupowych mobilnościach zagranicznych podniosą kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe.

**2. Montaż finansowy:**


Przyznane dofinansowanie na realizację projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322362:

87 953,00 Euro

**3. Działania projektowe :**

W okresie od 1 czerwca do grudnia 2025 r. zostały zrealizowane następujące działania projektowe:

1. Grupowe mobilności uczniów, 1 mobilności, łącznie 8 uczniów.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Niepołomicach  
  
Zuzanna Polanska

Niepołomice, 13.01.2026 r.



**Dofinansowane przez  
Unię Europejską**

**Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z udziału w projekcie Erasmus +**

**numer projektu: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210280**

**Akredytacji Programu Erasmus +, Edukacja Szkolna**

**1. Opis merytoryczny:**

Projekt realizowany w ramach akcji KA1 „Edukacja szkolna” mający na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy, szkolenia, obserwacja zajęć w szkołach partnerskich w ramach job shadowing, prowadzenie zajęć w szkołach partnerskich oraz udział uczniów Zespołu Szkół w grupowych mobilnościach zagranicznych. Nauczyciele zdobędą zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, którym podzielą się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły. Podniosą własne kompetencje zawodowe oraz językowe. Zdobędą nowe umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania, które pozwolą na podniesienie jakości nauczania. Uczniowie poprzez udział w grupowych mobilnościach zagranicznych podniosą kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe.

**2. Montaż finansowy:**

Przyznane dofinansowanie na realizację projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210280:  
54 452, 00 Euro

**3. Działania projektowe :**

W okresie od 1 stycznia do grudnia 2025 r. zostały zrealizowane następujące działania projektowe:


1. Mobilności typu teaching assignment – prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej we Włoszech, łącznie 2 mobilności.
2. Grupowe mobilności uczniów, 2 mobilności, łącznie 18 uczniów.

3. Mobilności typu job shadowing – 4 mobilności

4. Kursy oraz szkolenia metodyczne kadry pedagogicznej – 4 mobilności

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół w Niepołomicach

  
Zuzanna Polanska

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**

w Niepołomicach

32-005 Niepołomice, ul. Krakowska 14

tel. 12 281-10-51 REGON 383375542

NIP 683-210-64-85

Niepołomice, dnia 28 stycznia 2026 r.

**Sprawozdanie z realizacji projektu unijnego FERS, Mobilność Edukacyjna za okres  
styczeń - czerwiec 2025 r.**

Numer projektu: **2023-1-PL01-KA122-SCH-000148030**

Data rozpoczęcia: 31.12.2023 r.

Data zakończenia: 29.06.2025 r.

Nazwa projektu: **„Języki obce, nowe technologie i przyroda drogą do rozwoju naszej szkoły.”**

**1. Opis Merytoryczny:**

Realizowany w ramach FERS projekt pt. „„Języki obce, nowe technologie i przyroda drogą do rozwoju naszej szkoły.”” ma na celu:

- podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej szkoły,
- doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli języków obcych,
- wdrażanie nowych metod nauczania, w tym metod aktywizujących,
- upowszechnianie idei wielokulturowości, wielojęzyczności i tolerancji,
- uzyskanie rangi placówki europejskiej, która stawia na wszechstronny rozwój kadry i uczniów.

**2. Opis finansowy:**

Przyznane dofinansowanie na realizację projektu: 34 563,00 EUR (163 396,58 PLN)

1. I rata dofinansowania: 27 650,4 EUR (130 717,26 PLN)

2. Planowana II rata dofinansowania: 6912,6 EUR (32 679,32 PLN)

3. Środki wykorzystane w okresie sprawozdawczym: 15790 EUR (74690,40 PLN)

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się siedem kursów zagranicznych:

- trzy kursy językowe na Cyprze,
- jeden kurs językowy na Malcie
- kurs językowy w Hiszpanii,



**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach**

ul. Krakowska 14, 32-005 Niepołomice

[zsp.niep@gmail.com](mailto:zsp.niep@gmail.com)





Uczestnicy ukończyli kursy i uzyskali odpowiednie certyfikaty.

Do 29. 06. 2025 r. zrealizowano również kilka wydarzeń szkolnych w tym Dzień Europejski oraz dokonano zakupu materiałów promocyjnych. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne z projektu. Projekt jest zamknięty i rozliczony co potwierdzono pismem zamykającym z dnia 8. 10. 2025

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Niepołomicach  
mgr inż. Zbigniew Stawarz



**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepołomicach**  
ul. Krakowska 14, 32-005 Niepołomice  
[zsp.niep@gmail.com](mailto:zsp.niep@gmail.com)



Sprawozdanie z wykonania projektów w 2025 za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**Numer zadania w WPF: 1.1.2.3**

**Opis projektu pn.: Klub Malucha "Liski".**

Umowa nr ZP.272.12.2025 z dnia 23.06.2025 r.

Wykonawca OLEXBUD2 Sp. z o.o.

Umowa na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - AKTYWNY MALUCH 2022-2029, ze środków Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1 725 840,00 zł.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 - 0,00 zł

rok 2026 - 3 406 140,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.1.2.4**

**Opis projektu pn.: Klub Malucha "Żubrzyki"**

Umowa nr ZP. ZP.272.12.2025 z dnia 23.06.2025 r.

Wykonawca OLEXBUD2 Sp. z o.o.

Umowa na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - AKTYWNY MALUCH 2022-2029, ze środków Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1 725 840,00 zł.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 - 0,00 zł

rok 2026 - 3 406 140,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.1.2.5**

**Opis projektu pn.: Klub Malucha "Wiewiórki"**

Umowa nr ZP. ZP.272.12.2025 z dnia 23.06.2025 r.

Wykonawca OLEXBUD2 Sp. z o.o.

Umowa na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - AKTYWNY MALUCH 2022-2029, ze środków Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1 725 840,00 zł.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 - 0,00 zł

rok 2026 - 3 406 140,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.1.2.6**

**Opis projektu pn.: Klub Malucha "Sówki"**

Umowa nr ZP.272.28.2025 z dnia 3 października 2025 r.

Wykonawca OLEXBUD 2 sp. z o.o.

Realizacja prac budowlanych przy oddziałach przedszkolnych zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę oraz umową.

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - AKTYWNY MALUCH 2022-2029, ze środków Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 - 0,00 zł

rok 2026 r. - 2 751 930,00 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.1.2.7**

**Opis projektu pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności na terenie miasta Niepołomice – węzły przesiadkowe oraz bezpieczna ostatnia mila w dostępie do usług publicznych i węzłów”.**

Umowa: brak

Wykonawca: brak

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 1 094 508,79 zł

rok 2026 – 6 573 202,76 zł

rok 2027 – 9 370 553,47 zł

rok 2028 – 6 600 036,73 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.3.2.2**

**Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560562K w miejscowości Słomiróg i Zagórze, gm. Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie”.**

Umowa nr ZP.272.14.2024 z dnia 20. 08. 2024 r.

Wykonawca Projektanci sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560562K w miejscowości Słomiróg i Zagórze, gm. Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie.

Uzyskano warunki branżowe, wykonano projekt koncepcyjny, mapę do celów projektowych, geologię oraz złożono wnioski o DUŚ.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 125 650,00 zł

rok 2026 – 161 550,00 zł

rok 2027 – 71 800,00 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.3.2.3**

**Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560331K ul. Piękna w Niepołomicach”.**

Umowa nr ZP.272.18.2024 z dnia 26. 08. 2024 r.

Wykonawca PRO-ROADS Andrzej Krzysztoń

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560331K ul. Piękna w Niepołomicach.

Uzyskano warunki branżowe, opinię geotechniczną, sporządzono mapę do celów projektowych oraz projekt koncepcyjny.

Limit wydatków Gminy Niepołomice  
rok 2025 – 70 110,00 zł  
rok 2026 – 70 110,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.4**

**Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560533K ul. Nowa w Staniątkach”.**

Umowa nr ZP.272.17.2024 z dnia 20. 08. 2024 r.

Wykonawca Projektanci sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560533K ul. Nowa w Staniątkach

Uzyskano warunki branżowe, wykonano projekt koncepcyjny, mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wszczęcia postępowania DUŚ oraz decyzji wodno-prawnej.

Limit wydatków Gminy Niepołomice  
rok 2025 – 115 200,00 zł  
rok 2026 – 76 800,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.5**

**Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560577K w Ochmanowie i w Zakrzowie”.**

Umowa nr ZP.272.19.2024 z dnia 30. 08. 2024 r.

Wykonawca ABS - Ochrona Środowiska sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560577K w Ochmanowie i w Zakrzowie.

Uzyskano warunki branżowe, sporządzono mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, koncepcja na mapie zasadniczej.

Limit wydatków Gminy Niepołomice  
rok 2025 – 102 287,00 zł  
rok 2026 – 153 431,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.6**

**Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560434K ul. Portowa w Niepołomicach”**

**Umowa nr ZP.272.29.2024 z dnia 02.10. 2024 r.**

Wykonawca firma Projektanci sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560434K ul. Portowa w Niepołomicach.

Uzyskano warunki branżowe, wykonano projekt koncepcyjny, mapę do celów projektowych, geologię oraz złożono wniosek o DUŚ.

Limit wydatków Gminy Niepołomice  
rok 2025 – 223 860,00 zł  
rok 2026 – 288 140,00 zł  
rok 2027 – 127 600,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.7****Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560358K ul. Okrężna w Niepołomicach”****Umowa nr ZP.272.29.2024 z dnia 02.10. 2024 r.**

Wykonawca firma RENOVA Krzysztof Waniczek Pracownia Inżynieryjna

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560358K ul. Okrężna w Niepołomicach.

Opracowano dokumentację geodezyjną, wykonano projekt koncepcyjny, opracowanie karty DUŚ.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 49 240,00 zł

rok 2026 – 234 644,00 zł

rok 2027 – 67 404,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.8****Opis projektu pn.: „Rozbudowy drogi gminnej 560531K ul. Jana Pawła w Staniątkach”****Umowa nr ZP.272.16.2024 z dnia 01. 08. 2024 r.**

Wykonawca firma ARCUS Firma Inżynierska

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560531K ul. Jana Pawła w Staniątkach.

Uzyskano warunki branżowe, wykonano projekt koncepcyjny, mapę do celów projektowych, geologię oraz projekt budowlany branży drogowej.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 43 050,00 zł

rok 2026 – 94 710,00 zł

rok 2027 – 34 440,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.9****Opis projektu pn.: Rozbudowa drogi gminnej 560569K w Zakrzowcu”.****Umowa nr ZP.272.22.2024 z dnia 21. 08. 2024 r.**

Wykonawca firma ARCUS Firma Inżynierska

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560569K w Zakrzowcu.

Uzyskano warunki branżowe, wykonano projekt koncepcyjny, mapę do celów projektowych, geologię oraz projekt budowlany branży drogowej.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 168 510,00 zł

rok 2026 – 127 920,00 zł

rok 2027 – 63 960,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.10****Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560413K ul. Wrzosowa w Niepołomicach”.****Umowa nr ZP.272.23.2024 z dnia 20. 08. 2024 r.**

Wykonawca BPD - Rafał Matusik

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560413K ul. Wrzosowa w Niepołomicach

Uzyskano warunki branżowe, wykonano projekt koncepcyjny, mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, projekt budowlany branży drogowej, uzgodniono projekt DOR.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 73 800,00 zł

rok 2026 – 49 200,00 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.3.2.11**

**Opis projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560417K ul. Komandosów w Niepołomicach”.**

Umowa nr ZP.272.24.2024 z dnia 03. 09. 2024 r.

Wykonawca ABS - Ochrona Środowiska sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560417K ul. Komandosów w Niepołomicach.

sporządzono mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, wykonano projekt koncepcyjny.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 103 320,00 zł

rok 2026 – 103 320,00 zł

rok 2027 – 51 660,00 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.3.2.12**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560408K ul. Podlęskiej w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.32.2024 z dnia 15. 11. 2024 r.

Wykonawca firma ZIBUD sp. z o. o. sp. komandytowa

Umowa na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi gminnej 560408K ul. Podlęskiej w Niepołomicach".

Sporządzono projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje techniczne, uzyskano decyzję ZRiD

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 246 000,00 zł

rok 2026 – 3 911 628,00 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.3.2.14**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560408K ul. Podlęskiej w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.10.2025 z dnia 20. 03. 2025 r.

Wykonawca firma Arkadis sp. z o. o.

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560408K ul. Podlęskiej w Niepołomicach"

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 69 970,00 zł

#### **Numer zadania w WPF: 1.3.2.15**

**Opis projektu pn.: ARP Manecki - opracowanie PFU dla Szkoły Podstawowej nr 5**

Umowa nr INW.272.28.2025 z dnia 30 października 2025 r.

Wykonawca Autorska Pracownia Projektowa Manecki Architekci Sp. z o.o.

Brak zaawansowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 116 850,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.16**

**Opis projektu pn. Nadzór inwestorski - budowa Klubu Malucha "Sówki"**

Umowa nr ZP.272.26.2025 z dnia 3 października 2025 r.

Wykonawca Firma Projektowo- Wykonawcza „ARCHIKON” Waldemar Potoniec

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 46 863,00 zł

rok 2026 – 109 347,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.17**

**Opis projektu pn. Inspektor nadzoru- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1**

Umowa nr INW.272.27.2025 z dnia 30 października 2025 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DKJ Jadwiga Kasprzyk

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 25 830,00 zł

rok 2026 – 129 150,00 zł

**Numer zadania w WPF: 1.3.2.18**

**Opis projektu pn.: Inspektor nadzoru - Kluby Malucha na Jazach**

Umowa nr INW.272.29.2025 z dnia 17 listopada 2025 r.

Wykonawca Firma Projektowo- Wykonawcza „ARCHIKON” Waldemar Potoniec

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Brak zaawansowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 154 980,00 zł

**Numer zadania w 1.3.2.19**

**Opis projektu pn.: ANKO Usługi Budowlano- Transportowe - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1**

Umowa nr ZP.272.2.27.2025 z dnia 30 października 2025 r.

Wykonawca Usługi Budowlano-Transportowe ANKO Stanisław Onak Sp.j.

Realizacja prac budowlanych zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę.

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa 4 127 178,90 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym

Limit wydatków Gminy Niepołomice  
rok 2025 – 1 250 058,13 zł  
rok 2026 – 7 577 900,00 zł

**Numer zadania z WPF: 1.3.2.22**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560385K ul. Na Tamie w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.2.2022 z dnia 25. 02. 2022 r.

Wykonawca firma ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn:  
"Rozbudowa drogi gminnej 560385K ul. Na Tamie w Niepołomicach".

Zaawansowanie: brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 27 060,00 zł

**Numer zadania z WPF: 1.3.2.23**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560350K ul. Daszyńskiego w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.2.2022.4 z dnia 25. 02. 2022 r.

Wykonawca firma ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn:  
"Rozbudowa drogi gminnej 560350K ul. Daszyńskiego w Niepołomicach".

Zaawansowanie: brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 22 140,00 zł

**Numer zadania z WPF: 1.3.2.24**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560352K ul. Cmentarna w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.2.2022.5 z dnia 25. 02. 2022 r.

Wykonawca firma ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn:  
"Rozbudowa drogi gminnej 560352K ul. Cmentarna w Niepołomicach".

Zaawansowanie: brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 23 370,00 zł

**Numer zadania z WPF: 1.3.2.25**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Potasińskiego zlokalizowanej na dz. nr: 3534 ma dł. około 0,4 km w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.2.2022.6 z dnia 25. 02. 2022 r.

Wykonawca firma ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o. o.



Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Potasińskiego zlokalizowanej na dz. nr: 3534 ma dł. około 0,4 km w Niepołomicach".

Zaawansowanie: brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 22 750,00 zł

#### **Numer zadania z WPF: 1.3.2.26**

**Opis projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 560389K ul. Wodnej w Niepołomicach"**

Umowa nr ZP.272.2.2022.8 z dnia 25.02. 2022 r.

Wykonawca firma ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o. o.

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa drogi gminnej 560389K ul. Wodnej w Niepołomicach".

Zaawansowanie: brak zaangażowania w okresie sprawozdawczym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 0,00 zł

rok 2026 – 20 910,00 zł

#### **Numer zadania w 1.3.2.27**

**Opis projektu pn.: Gardenia Sport Sp. z o.o. - budowa Orlika przy Szkole Podstawowej nr 4**

Umowa nr ZP.272.48.2024 z dnia 11 lutego 2025 r.

Wykonawca Gardenia Sport Sp. z o.o.

Umowa na realizację prac budowlanych zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego zaplecza sportowego, w skład którego wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, oświetlenie LED zamontowane na masztach, ogrodzenie o wysokości 4 m wraz z piłkochwytyami o wysokości do 6 m., modułowe zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni ok. 60 m<sup>2</sup>. Zaawansowanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu budowy kompleksów sportowych

Orlik – edycja 2024 w wysokości 1 577 900,00 zł.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 2 143 108,19 zł

rok 2026 – 1 227 403,60 zł

#### **Numer zadania w 1.3.2.28**

**Opis projektu pn.: DKJ- pełnienie funkcji inspektora nadzoru- budowa Orlika przy Szkole Podstawowej nr 4**

Umowa nr INW.272.14.2025 z dnia 24 marca 2025 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DKJ Jadwiga Kasprzyk

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 35 000,00 zł

rok 2026 – 35 000,00 zł

**Numer zadania w 1.3.2.33**

**Opis projektu pn.: OLEXBUD 2- Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej**

Umowa nr ZP.272.28.2025 z dnia 3 października 2025 r.


Wykonawca OLEXBUD 2 sp. z o.o.

Umowa na realizację prac budowlanych przy oddziałach przedszkolnych zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę oraz umową. Zaawansowanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Limit wydatków Gminy Niepołomice

rok 2025 – 1 230 000,00 zł

rok 2026 – 4 488 070,00 zł

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji  
  
mgr inż. Agnieszka Ligęza

**„Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”**

OP.042.3.2024

Niepołomice, 02.03.2026

## Informacje ogólne

Projekt „**Wdrożenie Programu ochrony powietrza w gminie Niepołomice**”, realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, numer umowy FEMP.02.05-IZ.00-0072/24-00-XXI/104/FE/24.

**Cel projektu** to realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz utrzymanie zatrudnienia Ekodoradców.

**Termin realizacji** projektu: 01.02.2024-31.07.2026

Podczas trwania projektu zostają realizowane **zadania**:

1. stworzenie i utrzymanie dwóch etatów dla Ekodoradców w tym m. in. 1 w pełnym zakresie na okres 30 miesięcy;
2. adaptacja oraz wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców;
3. prowadzenie lokalnych akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej;
4. przygotowanie gminnej strategii transformacji energetycznej;
5. monitoring ubóstwa energetycznego w gminie.

**Wartość całkowita projektu:** **587 890,00 zł**

**Wysokość wkładu Funduszy Europejskich :** **499 706,50 zł**

**Wkład własny:** **88 183,50 zł**

Sprawozdanie z wykonania projektu od stycznia do grudnia 2025 r.

**Zadanie 1 Koszty utrzymania Ekodoradcy w gminie**

Realizacja zadań przez 2 ekodoradców w ramach stacjonarnego punktu obsługi mieszkańca była prowadzona zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym czyli w wymiarze minimum 960 godzin na każdy 10cio miesięczny etap projektu i zgodnie z zakresem obowiązków tożsamym z wymaganiami projektu. Potwierdzeniem

zrealizowania etapu są: sprawozdania ekodoradców z opisem zrealizowanych zadań ze wskazaniem liczby godzin, umowy o pracę wraz z zakresem czynności ekodoradców.

Wartość dofinansowania w 2025 r. = 117 971,50 zł

Zadanie 3 Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych


Ekodoradcy zorganizowali i przeprowadzili 4 akcje informacyjno-edukacyjne oraz 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi w każdym 10cio miesięcznym okresie realizacji projektu. Dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie etapu są sprawozdania z przeprowadzonych akcji informacyjno-edukacyjnych oraz spotkań z grupami opiniotwórczymi.

Wartość dofinansowania w 2025 r. = 15 300,00 zł

Zadanie 4 Przygotowanie gminnej strategii transformacji energetycznej

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę opracowania. Został przygotowany jego projekt oraz rozpoczęto jego opiniowanie i konsultacje społeczne.

**Zastępczyni Dyrektora**  
**Wydział Środowiska i Klimatu**  
**Anna Szewczyk**



## **Sprawozdanie z realizacji projektów w 2025 r.**

### **- Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne**

#### **Nr w WPF: 1.1.1.4**

Tytuł projektu: STEAM w Bibliotece

Okres realizacji: 02.2025 - 12.2025

Wydatki w 2025 r.: 88 000,00 zł

Pozostało do wydatkowania: 0 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski-2021-2027

Opis Projektu:

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów z wykorzystaniem metody STEAM dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Niepołomice.

#### **Nr w WPF: 1.1.1.5**

Tytuł projektu: Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Niepołomicach

Okres realizacji: 02.2025 - 09.2028

Wydatki w 2025 r.: 963 509,45 zł

Pozostało do wydatkowania: 2 180 137,35 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu:

Projekt polega na rozwinięciu oferty zawodowej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w gminie Niepołomice – Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (dalej T ZS), które jednocześnie jest Centrum Kompetencji Zawodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach (dalej CKZiU).

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 281 uczniów i uczennic T ZS i CKZiU

poprzez przeprowadzenie kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół do standardów rynkowych oraz rozwój umiejętności społecznych uczestników projektu dzięki udziałowi w zajęciach antydyskryminacyjnych.

**Nr w WPF: 1.1.1.8**

Tytuł projektu: Rozwiń żagle w "Przystani"

Okres realizacji: 01.2026 - 12.2028

Wydatki w 2025 r.: 0,00 zł

Pozostało do wydatkowania: 1 372 807,83 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu:

Projekt nie był realizowany w 2025 r. Projekt polega na rozwoju zakresu działania oraz oferty PWD „Przystań” w gminie Niepołomice. W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc w placówce o 15 miejsc. Placówka wprowadzi nowe formy wsparcia w formie grup warsztatowych TUS dla młodzieży, lasoterapii, warsztatów komunikacji i skutecznego uczenia się, konsultacji dla rodziców, poszerzy ofertę zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

Celem projektu jest zwiększenie oferty wsparcia dziennego dla 75 dzieci i młodzieży na terenie gminy Niepołomice poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w PWD „Przystań” oraz poszerzenie zakresu realizowanych usług.

Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat oraz rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży zamieszkali na terenie gminy Niepołomice.

**Nr w WPF: 1.1.1.9**

Tytuł projektu: Edukacja włączająca w gminie Niepołomice

Okres realizacji: 02.2025 – 07.2026

Wydatki w 2025 r.: 281 643,38 zł

Pozostało do wydatkowania: 412 039,65 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 300 uczniów szkół ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Niepołomicach oraz

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim oraz podniesienie kompetencji w obszarze pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych u 200 rodziców i 73 nauczycieli.

**Nr w WPF: 1.1.1.13**

Tytuł projektu: *Na młodość*

Okres realizacji: 01.2026 - 12.2028

Wydatki w 2025 r.: 0 zł

Pozostało do wydatkowania: 1 075 006,80 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

**Opis Projektu:**

Projekt nie był realizowany w 2025 r. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane wśród mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice dotyczące konieczności troski o dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym.

Planowany projekt ma na celu podjęcie działań o charakterze psychospołecznym, zmniejszających ryzyko wykluczenia społecznego, w tym edukacyjnego, cyfrowego, relacyjnego, komunikacyjnego dzieci i młodzieży z gminy Niepołomice, zagrożonych konsekwencjami niekorzystnych zjawisk w rodzinie i w szkole, prowadzących do ich społecznej marginalizacji w przyszłości. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych odebraniem praw rodzicielskich, przebywającym w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunom. Projekt zakłada integrację tych dzieci z rówieśnikami funkcjonującymi optymalnie społecznie i edukacyjnie, aby uniknąć stygmatyzacji i promować inkluzywność w tej grupie społecznej.

**Nr w WPF: 1.1.1.18**

Tytuł projektu: Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół

Okres realizacji: 01.2026-02.2029

Wydatki w 2025 r.: 0 zł

Pozostało do wydatkowania: 297 216,44 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu: W projekcie uczestniczą dwie szkoły z terenu gminy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Niepołomicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Główne działania w ramach projektu obejmują:

- wsparcie szkół w planowaniu i wdrażaniu transformacji cyfrowej,

- rozwój kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej oraz kadry zarządzającej,
- doradztwo i wsparcie eksperckie w zakresie wykorzystania technologii w edukacji,
- wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy placówkami oświatowymi,
- doposażenie szkół, w tym zakup licencjonowanego oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.

#### **Nr w WPF: 1.1.1.23**

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół z terenu gminy Niepołomice  
Okres realizacji: 02.2025 - 12.2026

Wydatki w 2025 r.: 0 zł

Pozostało do wydatkowania: 317 736,60 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu:

Projekt realizowany jest w 3 szkołach z terenu gminy Niepołomice: w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach (SP 3), Szkole Podstawowej w Podłężu (SP P) oraz Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej (SP WB).

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji oraz zwiększenie szans edukacyjnych 521 uczniów, podniesienie kompetencji w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą u 120 rodziców i 100 nauczycieli.

#### **Nr w WPF: 1.1.2.1**

Tytuł projektu: Budowa węzła przesiadkowego w Zabierzowie Bocheńskim

Okres realizacji: 02.2025 - 06.2026

Wydatki w 2025 r.: 0 zł

Pozostało do wydatkowania: 17 470 438,38 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Opis Projektu:

Projekt nie był realizowany w 2025. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności i dostępności infrastruktury zrównoważonej mobilności, charakteryzującej się wysokim standardem, punktualnością, komfortem i bezpieczeństwem przejazdu, prowadząca do zwiększenia udziału transportu zbiorowego względem indywidualnego. Projekt skierowany jest do: mieszkańców gminy Niepołomice, osób dojeżdżających (do pracy, szkół, uczelni), turystów, osób z niepełnosprawnościami oraz rowerzystów. Grupy docelowe to także lokalny samorząd oraz operatorzy transportu publicznego.



**Nr w WPF: 1.1.2.2**

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Gminie Niepołomice - majątkowe

Okres realizacji: 01.2025 - 12.2026

Wydatki w 2025 r.: 0 zł

Pozostało do wydatkowania: 10 147 439,23 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu:

Projekt polega na rozwinięciu oferty zawodowej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w gminie Niepołomice – Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (dalej T ZS), które jednocześnie jest Centrum Kompetencji Zawodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach (dalej CKZiU).

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 281 uczniów i uczennic T ZS i CKZiU poprzez przeprowadzenie kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół do standardów rynkowych oraz rozwój umiejętności społecznych uczestników projektu dzięki udziałowi w zajęciach antydyskryminacyjnych.

**Nr w WPF: 1.1.2.7**

Tytuł projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności na terenie Miasta Niepołomice – węzły przesiadkowe oraz bezpieczna ostatnia mila w dostępie do usług publicznych i węzłów

Okres realizacji: 02.2025 - 06.2026

Wydatki w 2025 r.: 0 zł

Pozostało do wydatkowania: 23 638 301,75 zł

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opis Projektu:

Celem projektu jest promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa dostępności do transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Niepołomice.

Działania realizowane w projekcie:

- Przebudowa przystanku Niepołomice Rynek – dostosowanie do autobusów przegubowych, oraz system Bike&Ride.
- Wymiana nawierzchni dojeżdż/dojazdów do przystanku oraz przebudowa fontanny w Rynku.

Budowa kładki pieszo-rowerowej Błonia Niepołomickie -ul. Kopernika.

Nowy węzeł przesiadkowy przy ul. Kusocińskiego z peronami i jezdnią manewrową dla autobusów.

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DK75 (ul. Kusocińskiego – Droga Królewska).

Przygotował:

Paweł Pawłowski

Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne

  
Paweł Pawłowski  
Kierownik